


주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평1동】

사업명 (관리번호)	안전교통-1	등하굣길 안전 보행로 조성	추진부서	도로과 공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 4. ~ 2025. 9. ○ 소요예산 : 140,000천원 ○ 추진내용 : - 부평여고 정문~cu부평동아점 구간 보도재포장(도로과) - 도로과 공사 후 가로수 보호판 설치(공원녹지과)			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 4일 15시 ~ 16시	
확인자	- 공무원 : 부평1동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
- 보행로 노면의 함몰, 돌출 등과 유실된 가로수 보호판 설치로 보행공간을 정비하고 인도블럭 교체로 보행환경이 개선되었고, 주변 학교 학생들의 등하굣길 및 주민 이용 안전이 확보됨.				

모니터링 사진

일 시	2025. 11. 4.	위 치	부평여고 정문~cu부평동아점 구간
-----	--------------	-----	-----------------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평1동】

사업명 (관리번호)	안전교통-2	세로형 펜스로 안전 보행환경 조성	추진부서	교통행정과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 9. 22. ~ 2025. 9. 26. ○ 소요예산 : 14,310천원 ○ 추진내용 : 부원초교 어린이보호구역 내 방호울타리 추가 설치			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 4일 15시 ~ 16시	
확인자	- 공무원 : 부평1동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
- 부원초교 어린이보호구역내 방호울타리 미설치구간에 대해 추가설치로 보행환경이 조성되었고, 어린이들의 등하굣길 안전과 인도와 도로와의 경계가 확보되어 이용하는 주민들에게 안전감을 제공하고 있음.				

모니터링 사진

일 시

2025. 11. 4.

위 치

부원초등학교



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평2동】

사업명 (관리번호)	도시관리-2	부개산 등산로 안전시설 및 노후시설 개보수		추진부서	공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 1월 ~ 7월 ○ 소요예산 : 50,030천원 ○ 추진내용 : 부개산 등산로 입구 정비 요청				
현장확인 여부	여		확인일시	2025년 10월 26일 10시 ~ 11시	
확인자	- 지역위원회 : 강○○ 외 4명, 의제 제안자 : 문○○ - 공무원 : 부평2동 주민자치지원관				
모니터링 내용				적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?				○	
의견 : 깨끗하고 안전한 등산로 조성으로 지역주민들의 접근성을 용이하게 제공					
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?				○	
의견 : 없음					
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?				○	
의견 : 없음					
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?				○	
의견 : 부평6동의 주민들보다 부평2동 접근성이 떨어짐에 따라 환경개선이 더 필요함					
○ 종합의견 및 건의사항					
- 노후 돌망태 계단 및 목재 흠막이 철거로 인해 안전하고 깨끗한 등산로 조성하는 등산로 입구 환경개선으로 지역주민들의 접근성을 유도하고 더욱 숲을 즐길 수 있는 등산로 조성됨. - 등산로 초입에 잔가지를 정리하고 정원을 조성하여 지역주민의 이용활성화를 도모하고 입구에 안내 표지판을 설치하여 지역주민들이 이용편의를 도모 필요 - 조성된 계단까지 야자수매트 및 통나무 로프웬스를 설치하여 안전한 등산로 조성 필요					

모니터링 사진

일 시

2025. 10. 26.

위 치

부개산 등산로 입구



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평3동】

사업명 (관리번호)	안전교통-8	그늘막 설치	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2024. 8. ○ 소요예산 : 2,000천원 ○ 추진내용 : 그늘막 설치			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 5일 15시 ~ 16시	
확인자	- 지역위원회 : 홍○○ - 공무원 : 부평3동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			✓	
의견 : 사업이 계획대로 진행되었음.				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			✓	
의견 : 예산낭비 요소 없음.				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			✓	
의견 : 민원사항 발생 없음.				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			✓	
의견 : 다수 주민들에게 도움이 되었음.				
○ 종합의견 및 건의사항				
그늘막 설치로 인한 주민 편의 증가				

모니터링 사진

일 시	2025년 11월 5일 15시~16시	위 치	부평구 마장로 50
-----	----------------------	-----	------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평5동】

사업명 (관리번호)	안전교통-14	부일로(굴다리오거리 ~ 부개서초) 도로 정비	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 10. ○ 소요예산 : 80,000천원 ○ 추진내용 : 부일로(굴다리오거리~부개서초) 도로정비			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00	
확인자	- 지역위원회 : 이○○ - 공무원 : 부평5동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
도로 균열로 인한 보행자 안전사고 위험과 우천 시 발생하던 물 튀김 현상을 해소함 으로써 주민들의 통행 편의가 향상됨				

모니터링 사진

일 시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00	위 치	부일로 1 ~ 부일로 29
-----	-------------------------------	-----	----------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평5동】

사업명 (관리번호)	안전교통-15	부일로29번길 도로정비	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 4. ~ 6. ○ 소요예산 : 17,000천원 ○ 추진내용 : 부일로29번길 도로 정비			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00	
확인자	- 지역위원회 : 이○○ - 공무원 : 부평5동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
통행량이 많은 도로의 재포장으로 차량 손상 방지 및 주행 안정성을 향상시켰으며, 특히 겨울철 도로 균열 사이로 스며든 물로 인한 결빙 미끄럼 사고를 효과적으로 방지할 수 있게 됨.				

모니터링 사진

일 시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00	위 치	부일로29번길 9 ~ 29
-----	-------------------------------	-----	----------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평5동】

사업명 (관리번호)	도시관리-5	부흥공원 야자매트 교체	추진부서	공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 2. ~ 4. ○ 소요예산 : 4,500천원 ○ 추진내용 : 부흥공원 산책로 야자매트 교체			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00	
확인자	- 지역위원회 : 이○○ - 공무원 : 부평5동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
기존 노후 매트 교체와 동측 산책로 신규 설치를 통해 우천 시 안전사고 위험을 제거하고 흙먼지 없는 쾌적한 보행 환경을 조성하여 주민들의 공원 이용 만족도를 높임				

모니터링 사진

일 시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00	위 치	부흥공원
			
			

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부평5동】

사업명 (관리번호)	도시관리-6	부흥공원 남쪽 경계면에 울타리 설치	추진부서	공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 10. ~ 11. ○ 소요예산 : 비예산 ○ 추진내용 : 주차 차량의 공원 침범을 방지하기 위한 부흥공원 남측 경계 울타리(관목 식재) 설치			
현장확인 여부	여		확인일시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00
확인자	- 지역위원회 : 이○○ - 공무원 : 부평5동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 : 비예산 사업				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
공원녹지과 담당자 확인 결과 기존 추진 일정에 따라 '25년 11월 마지막 주 관목 식재 예정.				

모니터링 사진

일 시	2025년 11월 5일 14:00 ~ 16:00	위 치	부흥공원
			

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【산곡1동】

사 업 명 (관리번호)	안전교통-16	산곡중학교 앞 보도블럭 재포장	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2024. 8월 ○ 소요예산 : 15,000천원 ○ 추진내용 : 보도 재포장			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 18일 14시 50분	
확인자	- 지역위원회 : 황○○ 위원 - 공무원 : 산곡1동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 : 적정				
○ 종합의견 및 건의사항				
- 적정하게 설치되었음을 확인함.				

모니터링 사진

일 시	2025. 11. 18. 14:50	위 치	산곡중학교(부평구 원적로300번길 14) 인근
			
			

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【산곡1동】

사업명 (관리번호)	안전교통-19	고바우 언덕 열선 설치	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 1월 ~ 3월 ○ 소요예산 : 8,583천원 ○ 추진내용 : 겨울철 이동식 염수분사장치 임차			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 11월 18일 14시 25분	
확인자	- 지역위원회 : 황○○ 위원 - 공무원 : 산곡1동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 : 적정				
○ 종합의견 및 건의사항				
- 적정하게 설치되었음을 확인함.				

모니터링 사진

일 시	2025. 11. 18. 14:25	위 치	산곡인우아파트(부평구 세월천로81번길 20) 인근
-----	---------------------	-----	--------------------------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【산곡4동】

사업명 (관리번호)	안전교통-24	파손된 연석, 보도블럭 정비	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2025년 6월 공사 완료 ○ 소요예산 : 50,000천원 ○ 추진내용 : 원적로416번길 일원 파손된 연석, 보도블럭 정비			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 10월 24일 10시 ~ 12시	
확인자	- 지역위원회 : 노○○ 외 1명 - 공무원 : 산곡4동 직원 2명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				

모니터링 사진



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【산곡4동】

사업명 (관리번호)	안전교통-25	우성아파트 삼거리 그늘막 설치	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2024년 8월 설치 완료 ○ 소요예산 : 2,000천원 ○ 추진내용 : 부영로189번길 삼거리 횡단보도 앞 그늘막 설치			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 10월 24일 10시 ~ 12시	
확인자	- 지역위원회 : 노○○ 외 1명 - 공무원 : 산곡4동 직원 2명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				

모니터링 사진



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【산곡4동】

사업명 (관리번호)	안전교통-26	마을버스 정거장 냉온열의자 의자 설치	추진부서	교통행정과
사업내용	○ 추진기간 : 2025년 6월 설치 완료 ○ 소요예산 : 10,000천원 ○ 추진내용 : 산곡동 148-22(경남1차정류장), 산곡동 270-1(경남2차정류장)에 냉온열의자 설치			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 10월 24일 10시 ~ 12시	
확인자	- 지역위원회 : 노○○ 외 1명 - 공무원 : 산곡4동 직원 2명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				

모니터링 사진

일 시	2025년 10월 24일 10시 ~ 12시	위 치	산곡동 148-22, 270-1
			
			

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【산곡4동】

사업명 (관리번호)	안전교통-27	교통사고 예방시설물 (안전펜스)설치	추진부서	교통행정과
사업내용	○ 추진기간 : 2024년 11월 설치 완료 ○ 소요예산 : 18,550천원 ○ 추진내용 : 원적로416번길 산곡고 옆, 교통사고 예방시설물(안전펜스) 설치			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 10월 24일 10시 ~ 12시	
확인자	- 지역위원회 : 노○○ 외 1명 - 공무원 : 산곡4동 직원 2명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				

모니터링 사진

일 시	2025년 10월 24일 10시 ~ 12시	위 치	원적로416번길 산곡고 옆
-----	-------------------------	-----	----------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【갈산1동】

사업명 (관리번호)	안전교통-34	부평북로 교통사고 예방 시설물 설치	추진부서	교통행정과
사업내용	○ 추진기간 : 2024. 5. ~ 2025. 4. ○ 소요예산 : 24,129 천원 ○ 추진내용 : 무단횡단 및 중앙선 침범 민원 해소를 위한 교통안전시설물 설치			
현장확인 여부	여		확인일시	2025년 10월 24일 15시
확인자	- 지역위원회 : 김○○ 외 4명 - 공무원 : 갈산1동 직원 2명(행정민원팀장, 직원)			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 : 적정				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 : 적정				
○ 종합의견 및 건의사항				
주민들의 의견을 청취하여 주민참여예산 사업의 취지에 부합하게 사업이 추진됐음				

모니터링 사진

일 시	2025. 10. 24.(금) 15:00	위 치	부평북로 (갈산태화사거리-갈월사거리)
-----	------------------------	-----	-------------------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【삼산1동】

사업명 (관리번호)	자치문화-9	삼산교통공원 내 바닥보수 및 운동기구 사용안내판 교체	추진부서	체육진흥과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 1. ~ 2025 . 6 . ○ 소요예산 : 45,000천원 ○ 추진내용 : 운동기구 교체 및 바닥공사			
현장확인 여부	여	확인일시	2025. 6. 27 2025. 7. 21 2025. 11. 18	
확인자	- 지역위원회(2명) : 권○○ , 정○○ - 공무원(1명) : 삼산1동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
현재 사업은 종료되었고 야외운동기구는 최초 10점에서 9점이 설치되었고 1점은 사용가능하여 설치 하지 않았음. 또한 바닥공사로 인하여 운동기구 이용에 안전성을 확보함. 현장 주변 이용자 의견 청취 결과 만족도가 높고 이용자도 많음				

모니터링 사진



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【삼산1동】

사업명 (관리번호)	도시관리-24	마을정원 함께 만들어요!	추진부서	공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 6. 4. ~ 2025. 6.23.(20일간) ○ 소요예산 : 19,710천원 ○ 추진내용 : 컨츄리매너블럭39설치, 화살나무200주, 백철쭉 900주 식재			
현장확인 여부	여	확인일시	2025. 6. 27 2025. 7. 21 2025. 11. 18	
확인자	- 지역위원회(2명) : 권○○ , 정○○ - 공무원(1명) : 삼산1동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
이 지역은 개인농작과 쓰레기 무단투기, 여름철 모기, 파리 서식으로 민원이 많은 지역이었음 쾌적한 주민 마을공원으로 탈바꿈 되면서 주민 만족도가 높아지고 민원이 없어짐 또한 클린업데이를 활용한 잡초제거 실시로 주민들의 관리가 잘 이루어 지고 있음.				

모니터링 사진

일 시	2025. 11. 18. 10:00	위 치	삼산동76-7 금성빌라 맞은편 공유지
-----	---------------------	-----	-------------------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【삼산1동】

사업명 (관리번호)	도시관리-25	바닥데크 공사 및 화장실 안내판 설치	추진부서	공원녹지과 도로과
사업내용	○ 추진기간 : (안내판설치)2025.10. (데크보수공사) 2025.2.~2025.3. ○ 소요예산 :10만원/ 450만원 ○ 추진내용 : 방향 안내판 설치, 데크 보수 공사			
현장확인 여부	여	확인일시	2025. 6. 27 2025. 7. 21 2025. 11. 18	
확인자	- 지역위원회(2명) : 권○○ , 정○○ - 공무원(1명) : 삼산1동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
(바닥데크 공사) 삼산교통공원과 삼산건강공원 사이 육교 바닥공사로 공원이용자의 보행 안전성을 확보 하였고 민원이 없어짐 (안내판 설치) 넓은 공원에 화장실 위치를 모르는 분들을 위해 설치하여 공원 이용자 만족도를 향상시킴				

모니터링 사진

일 시	2025. 11. 18. 10:00	위 치	영성동로18번길 51 삼산교통공원~ 삼산건강공원 육교
-----	---------------------	-----	-------------------------------------



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부개2동】

사업명 (관리번호)	도시관리-35	대촌공원 '맨발 걷기' 구역 안내판 설치 및 황톳길 보완	추진부서	공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 5. ~ 6. ○ 소요예산 : 10,000천원 ○ 추진내용 - 원안 : 맨발 걷기 구역 안내판 설치 및 황토 포설 - 수정 : 기존 안내판 정비 및 세족시설 설치, 마사토 추가 포설			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 10월 23일 13시	
확인자	- 지역위원회 : 황00 ※ 주민자치회 위원 단체방 내용 확인 - 공무원 : 부개2동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 : 수정된 계획대로 진행				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
- 꾸준한 휴관리 필요 - 맨발 걷기 구역 밧줄 경계가 흐려져 보완 필요(사진3)				

모니터링 사진

일 시	2025년 10월 23일 13시	위 치	대촌공원 내 맨발 걷기 구역 (부흥로 430)
			
			

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부개2동】

사업명 (관리번호)	도시관리-36	관내 공중화장실 '자동 물내림장치' 및 비상벨 설치	추진부서	공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2024. 10월 ~ 2025. 4월 ○ 소요예산 : 6,500천원 ○ 추진내용 : 관내 공중화장실 자동물내림장치 및 비상벨 설치			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 10월 23일 13시 30분	
확인자	- 지역위원회 : 황00 ※ 주민자치회 위원 단체방 내용 확인 - 공무원 : 부개2동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
- 대충공원 화장실 내 비상벨이 변기 뒤쪽 높게 설치되어 어르신들이 사용하기 힘드실 수 있음(사진1)				

모니터링 사진

일 시	2025년 10월 23일 13시 30분	위 치	대촌공원(부흥로 430), 부이공원(수변로37번길 15-5)
-----	-----------------------	-----	--------------------------------------



대촌공원



부이공원

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부개2동】

사업명 (관리번호)	도시관리-37	관내 화단정비 및 나무 식재	추진부서	공원녹지과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 1월 ~ 3월 ○ 소요예산 : 5,000천원 ○ 추진내용 : 주기적인 화단 정비로 교통사고 방지와 쾌적한 환경 조성			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 10월 23일 14시	
확인자	- 지역위원회 : 황00 ※ 주민자치회 위원 단체방 내용 확인 - 공무원 : 부개2동 직원 1명			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			○	
의견 :				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○	
의견 :				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○	
의견 :				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○	
의견 :				
○ 종합의견 및 건의사항				
- 현장확인 시점 기준, 하나어린이집~부평코오롱하늘채 101동 앞 잡초로 인해 화초가 가려져 정비 필요(사진1)				

모니터링 사진

일 시	2025년 10월 23일 14시	위 치	부평코오롱하늘채 하나어린이집 (동수천로) 수협 부개동지점 앞 사거리 (부흥로 394)
			
			

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【부개3동】

사업명 (관리번호)	안전교통-48	버스정류장 비가림막 및 탄소온열벤치 설치		추진부서	교통행정과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12. ○ 소요예산 : 6,500천원 ○ 추진내용 : 버스정류장 비가림막 및 탄소온열벤치 설치				
현장확인 여부	여		확인일시	2025년 11월 17일 15시	
확인자	- 주민자치위원회 : 최○○ - 공무원 : 부개3동 행정민원팀장, 담당자				
모니터링 내용			적정	부적정	
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			△		
의견 : 상가 가림 민원사항을 고려하여 비가림막은 최소화하여 설치. 다만, 탄소온열벤치는 현재 미설치 상태					
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			○		
의견 : 없음					
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			○		
의견 : 상가민원을 고려하여 최소화 설치하여 민원발생 없음					
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			○		
의견 : 적정					
○ 종합의견 및 건의사항					
버스정류장 비가림막 설치에 따라 주민 불편사항을 해소. 다만, 탄소온열벤치는 아직 설치되지 않아 향후 설치 희망.					

모니터링 사진

일 시	2025.11.17.(월) 15:00	위 치	부개시장 버스정류장
			
			

주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【십정2동】

사업명 (관리번호)	안전교통-51	버스정류장 바람막이 설치	추진부서	교통행정과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 1. ~ 2025. 2. ○ 소요예산 : 3,700천원 ○ 추진내용 : 버스정류장 바람막이 설치			
현장확인 여부	여 ○	확인일시	2025년 11월 3일 15시 ~ 16시	
확인자	- 지역위원회 : 유○○ - 공무원 : 십정2동 담당자			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			√	
의견 : 의견없음				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			√	
의견 : 의견없음				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			√	
의견 : 의견없음				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			√	
의견 : 의견없음				
○ 종합의견 및 건의사항				
버스정류장 바람막이 설치 이후 주민들의 이용 만족도가 매우 높게 나타났으며, 특히 추운날씨와 강풍으로부터 보호받을수 있어 주민들이 편리하고 쾌적하게 대중교통을 이용할수 있게됨.				

모니터링 사진

일 시

2025. 11. 3.(월) 15:40

위 치

동암사거리(백범로 460)




일 시

2025. 11. 3.(월) 15:10

위 치

동암북부역(열우물로 39-1)




일 시

2025. 11. 3.(월) 15:20

위 치

종근당(십정동 442-9)



주민참여예산 제안사업 모니터링 결과 보고서

【삼산2동】

사업명 (관리번호)	안전교통-59	신성미소지움 일대 인도 정비사업	추진부서	도로과
사업내용	○ 추진기간 : 2025. 4. ~ 6. ○ 소요예산 : 418,260천원 ○ 추진내용 : 보도재포장(A= 3,484m ²), 자전거도로재포장(A= 622m ²) 등			
현장확인 여부	여	확인일시	2025년 12월 2일 12시 ~ 13시	
확인자	- 지역위원회 : 박○○ - 공무원 : 삼산2동 주민자치담당 직원			
모니터링 내용			적정	부적정
○ 사업이 계획대로 진행되었습니까?			✓	
의견 : 계획대로 진행되었음				
○ 예산낭비 요소는 없었습니까?			✓	
의견 : 해당없음				
○ 주변 민원사항은 발생하지 않았습니까?			✓	
의견 : 해당없음				
○ 다수의 주민들에게 도움이 되는 사업입니까?			✓	
의견 : 유동인구가 많은 도로를 재포장하여 사업의 혜택범위를 넓혔음				
○ 종합의견 및 건의사항				
유동인구가 많은 지역의 보도를 재정비하여 보행자의 부상위험을 낮추고 도시미관을 증진하였음. 육안상 확인되는 하자 없이 보도블록 및 자전거도로 포장이 완료되었음.				

모니터링 사진

일 시

2025.12.02.

위 치

수변로 334 일원

