# 2026년 주민참여예산 추진사업 현장 모니터링 운영 결과

## Ⅰ 운영 개요

❍ **(운영일정)** 2026. 6. 10.(수) 14:00～16:30

❍ **(참석인원)** 주민참여예산위원회 19명

❍ **(대상사업)*** 곡교천・신정호 자전거도로 개선 사업 외 3건

(단위: 천 원)

| 연번 | 사업명 | 사업비 | 소관부서 | 추진 상황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 곡교천·신정호 자전거도로 개선 사업 | 200,000 | 도로관리과 | 추진 중('26. 7.) |
| 2 | 중도입국·다문화 아동 학교 생활 부적응 감소를 위한 방과후 교육 '두빛나래' | 20,000 | 여성복지과 | 추진 중('26. 12.) |
| 3 | 송악저수지 데크 산책로 야간조명 설치 사업 | 110,000 | 산림과 | 추진 완료('26. 5.) |
| 4 | 신동교 이후 아산 현충사IC까지 도로 조경사업 | 100,000 | 공원관리과 | 추진 중('26. 7.) |

* 주민참여예산위원회 대상으로 현장 모니터링 희망지 설문조사를 통해 사업 선정

❍ **(주요내용)** 제안 취지에 부합하는 사업 추진 여부 및 예산 집행의 적정성 등 현장 점검

## Ⅱ 운영 결과

### 1 곡교천·신정호 자전거도로 개선 사업

❍ 모니터링 점수

| 연번 | 모니터링 점검 내용 | 평점 (5점 만점) |
|---|---|---|
| 1 | 현재 사업이 당초 사업 제안 취지에 맞게 진행되고 있습니까? | 4.64 |
| 2 | 사업이 중복되거나 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소가 없습니까? | 4.64 |
| 3 | 실제로 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까? | 4.64 |
| 4 | 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까? | 4.55 |

❍ 종합 의견

- **(사업의 효과성)** 신정호 자전거도로를 이용하는 다수의 시민에게 실질적이고 유용한 환경을 제공함. 특정 지역에 국한되지 않고 아산시 전 주민이 널리 이용하는 대표적 기반 시설을 개선함
- **(지속가능성)** 높은 주민 만족도를 바탕으로 향후 아산시 각 읍·면·동 지역 내 자전거도로 및 보행 환경 개선 사업으로 범위를 넓혀가는 단계적 확산 방안 검토 필요함
- **(개선사항)** 모니터링 시점 현재 일부 구간의 공사가 미완료 상태로 남아있어, 조속한 마무리가 요구됨

## 2 중도입국·다문화 아동 학교 생활 부적응 감소를 위한 방과후 교육 '두빛나래'

❍ 모니터링 점수

| 연번 | 모니터링 점검 내용 | 평점 (5점 만점) |
|---|---|---|
| 1 | 현재 사업이 당초 사업 제안 취지에 맞게 진행되고 있습니까? | 4.43 |
| 2 | 사업이 중복되거나 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소가 없습니까? | 4.29 |
| 3 | 실제로 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까? | 4.21 |
| 4 | 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까? | 4.29 |

❍ 종합 의견

- **(사업의 효과성)** 외국인 주민 유입이 지속해서 증가하는 지역 여건상 중도입국 아동의 초기 학교생활 적응과 안정적 정착을 지원하는 매우 필수적인 사업
- **(지속가능성)** 안정적인 다문화아동 지원을 위해, 사업의 성과를 철저히 분석하여 주민참여예산이 아닌 본예산으로 편성 검토 필요
- **(개선사항)** 실제 혜택을 받는 수혜인원이 다소 적고, 운영 성과를

구체화하여 수혜 대상을 넓힐수 있는 방안 마련. 기초 언어 습득 속도와 반복 학습 효율성을 높이기 위해 주 5회 집중 한국어 노출 수업으로 전환하는 방안 검토. 영어 자료를 비롯한 맞춤형 다국어 교육 인프라 보완

- **(기타)** 중도입국 아동의 적응을 위해 현장에서 헌신하는 실무진 노고에 대한 격려

## 3 송악저수지 데크 산책로 야간조명 설치 사업

### ❍ 모니터링 점수

| 연번 | 모니터링 점검 내용 | 평점 (5점 만점) |
|---|---|---|
| 1 | 현재 사업이 당초 사업 제안 취지에 맞게 진행되고 있습니까? | 3.86 |
| 2 | 사업이 중복되거나 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소가 없습니까? | 3.57 |
| 3 | 실제로 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까? | 3.29 |
| 4 | 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까? | 3.57 |

### ❍ 종합 의견

- **(사업의 효과성)** 주민들의 야간 통행 안전을 확보하고 송악저수지의 야간 경관 가치를 높이는 장기적인 인프라 확충 사업으로 타당함
- **(지속가능성)** 태양광 LED 조명의 안정적인 성능 유지를 위해 시설물의 내구 수명을 파악하고 명확한 소모품 교체 주기 계획 수립 필요
- **(개선사항)** 야간 안전을 위해 현재 설정된 조도 조정 필요. 예산 투입 대비 야간 이용객 수가 다소 저조하다는 우려가 있어 시민 대상 다각적 홍보 정책 요청
- **(기타)** 단순 시설물 설치에 그치지 않고 많은 시민이 찾는 아산시의 대표 야간 명소로 자리잡을 수 있도록 추가 개발 필요

### 4 신동교 이후 아산 현충사IC까지 도로 조경사업

❍ 모니터링 점수

| 연번 | 모니터링 점검 내용 | 평점<br>(5점 만점) |
|---|---|---|
| 1 | 현재 사업이 당초 사업 제안 취지에 맞게 진행되고 있습니까? | 3.71 |
| 2 | 사업이 중복되거나 형식적 운영 등으로 예산낭비 요소가 없습니까? | 3.79 |
| 3 | 실제로 주민들에게 도움이 될 만한 사업입니까? | 3.43 |
| 4 | 향후 사업의 완성도 및 효과 등을 감안할 때 계속 발전이 필요한 사업입니까? | 3.50 |

❍ 종합 의견

- **(사업의 효과성)** 도로변에 조경을 조성함으로써 쾌적한 도시 첫 인상을 제공하고 도로 미관을 개선하고자 한 사업 취지는 매우 긍정적임
- **(지속가능성)** 도로 조경의 특성상 척박한 환경에 노출되기 쉬우므로 조경수 자리잡기 전 초기 집중 관리 기간 설정하고 철저한 사후 관리 계획이 수립되어야 함
- **(개선사항)** 모니터링 결과 식재 이후 고사한 수목이 다수 발견되어 도시미관 저해, 원인을 분석하여 신속하게 보식 작업 필요
- **(기타)** 도로 미관을 위한 지속적인 유지 관리 필요

## Ⅲ 향후 계획

❍ 현장 모니터링 결과(개선 사항 등) 사업부서 전달

❍ 주민참여예산 성과공유회 개최(2026. 12.)

## 붙임1 2026년 주민참여예산 현장 모니터링 사진

| | |
|---|---|
|  |  |
| 곡교천·신정호 자전거도로 개선 사업 | 중도입국·다문화 아동 학교 생활 부적응 감소를 위한 방과후 교육 '두빛나래' |
|  |  |
| 송악저수지 데크 산책로 야간조명 설치 사업 | 신동교 이후 아산 현충사IC까지 도로 조경사업 |