

2026 주민참여예산사업 추진실적(2분기)

① [문화정책과] 은퇴자 및 시니어 북스타트

사 업 명	은퇴자 및 시니어 북스타트		
사 업 비	22,000천원	사업기간	2026. 3. ~ 11.
위 치	중구 관내		
사업내용	- 시니어북스타트 책꾸러미 배부 - 독서문화프로그램 운영 - 독서모임 지원		
모니터링(1분기)	- 2026. 3. : 「2026년 중구 시니어북스타트 추진 계획」 수립 - 2026. 3. : 작은도서관으로 찾아가는 시니어북스타트 운영 * 5개 동 작은도서관(광희, 약수, 신당5, 황학, 동화) 127명 참여		
모니터링(2분기)	- 2026. 4. : 작은도서관으로 찾아가는 시니어북스타트 운영 * 4개 동 작은도서관(회현, 필동, 장충, 청구) 95명 참여 - 2026. 6. : 「시니어 그림책 읽기 자원활동가 양성과정 운영 계획」 수립 * 기간: 2026.6.22.~7.31.(10회 과정, 총30시간), 20명 참여		
모니터링(3분기)			
모니터링(4분기)			
현장사진			
	찾아가는 시니어북스타트(회현동)		자원활동가 양성과정

2026 주민참여예산사업 추진상황(2분기)

② [도시디자인과] 스마트 전광판으로 만드는 깨끗한 거리 프로젝트

사 업 명	스마트 전광판으로 만드는 깨끗한 거리 프로젝트		
사 업 비	40,000천원	사업기간	2026. 1. ~ 12.
위 치	청구역 사거리		
사업내용	상시로 부착되는 현수막 등을 전자형태로 게시해 도시미관 개선 및 자원 절약		
모니터링(1분기)	하반기 추진 예정		
모니터링(2분기)			
모니터링(3분기)			
모니터링(4분기)			
현장사진			

2026 주민참여예산사업 추진상황(2분기)

③ [교통행정과] 안전한 스쿨존 조성사업

사 업 명	안전한 스쿨존 조성사업		
사 업 비	40,000천원	사업기간	2026. 8. 1. ~ 12. 31.
위 치	남산초등학교 어린이 보호구역 내		
사업내용	- 설치위치 : 남산초등학교 보호구역 - 주요내용 : 블루투스 기기를 이용하여 스쿨존 일대를 세이프존으로 조성 → 전용앱을 휴대폰에 설치한 학생이 해당 구역내 보행 중 휴대폰 사용을 하지 못하도록 스마트폰 사용 제한		
모니터링(1분기)	- 사업구역 내 남산동3가 컬러센터 공사 진행 중으로 하반기 추진 ※ '26. 9월 컬러센터 공사완료 예정		
모니터링(2분기)			
모니터링(3분기)			
모니터링(4분기)			
현장사진			
	남산초 어린이보호구역	컬러센터 공사현황('26.6월)	