

1 사업 계획

- (사업기간) 2026. 1. ~ 2026. 7.
- (사업비) 16백만원
- (사업위치)
 - － 대전로 834(정동 2-4)
 - － 태전로 35(정동 34-17)
 - － 한마음2길 14(소제동 293-50)
 - － 대동천좌안5길 31(소제동 299-361)
- (내용)
 - － 쓰레기 불법투기 감시 CCTV 설치
- (사업 추진 일정)
 - － (2026. 6월) 불법투기 감시카메라 구입 및 설치완료
 - － (2026. 7월) 물품관리전환 처리(행정복지센터)

2 문제점 및 향후대책

- 상습 불법투기 및 다수 민원 발생지역으로 주기적 이동 설치(예정)

3 현황사진

	추진 전	위치도
대전로 834 (정동 2-4)		
대전로 35 (정동 34-17)		
한마음2길 14 (소제동 293-50)		
대동천좌안5길 31 (소제동 299-361)		

주관부서

대전광역시 동구

환경과

행 ☎ 251-4565

1 사업 계획

- (사업기간) 2026. 4. 1. ~ 2026. 4. 30.
- (사업비) 20백만원
- (사업위치) 1개소(1대) / 생명종합사회복지관(동부로 56-7)
- (내용) 투명페트병 무인회수기 1대 설치
- (사업 추진 일정)
 - (2026. 4. 8.) 설치계획 수립
 - (2026. 4. 13.) 계약의뢰(회계정보과)
 - (2026. 4. 14.) 무인회수기 1대 설치 계약 체결
 - (2026. 4. 23.) 납품 및 검수

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황사진




1 사업 계획

- (사업기간) 2026. 3. ~ 2026. 4.
- (사업비) 20백만원
- (사업위치) 대동 이화로35번길 및 백룡로48번길 일원
- (내용) LED보안등 신설 및 개량 / 15개소
- (사업 추진 일정)
 - － (2026. 1월) 대동하늘마을 현장 조사
 - － (2026. 3월) 대동하늘마을 조도개선 공사 착공
 - － (2026. 4월) 대동하늘마을 조도개선 공사 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황사진



1 사업 계획

- (사업기간) 2026. 3. ~ 2026. 5.
- (사업비) 18백만원
- (사업위치) 계족로368번길 129(가양동 439-27) 등 6개소
- (내용)
 - － 기 설치된 방법용CCTV의 야간 CCTV 설치 지점 시인성 확보를 위해 LED 안내표지판 6개소 설치
 - － 야간보행환경 개선을 위해 범죄예방 환경설계(CPTED) 기법 적용
- (사업 추진 일정)
 - － (2026. 3. 6. ~ 4. 20.) 설치대상지 확정, 자체 실시설계
 - － (2026. 4. 27. ~ 5. 30.) 공사계약, 착공 및 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황사진

추진 전			위치도
① 계족로368번길 129	② 동서대로1704번길 47	③ 동대전로321번길 18	
			
④ 가양남로33번길 12	⑤ 계족로358번길 100	⑥ 동대전로283번길 42	
			


1 사업 계획

- (사업기간) 2026. 3. ~ 2026. 4.
- (사업비) 5백만원
- (사업위치) 용전동 송촌남로11번길 170 맞은편 담벼락
- (내용)
 - － 노후·방치되어 삭제가 필요한 벽화를 단색으로 재도색
- (사업추진 일정)
 - － (2026. 3월) 용전 근린공원 근교 담벼락 도색 착공
 - － (2026. 4월) 용전 근린공원 근교 담벼락 도색 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황사진



1 사업 계획

- (사업기간) 2026. 1. ~ 2026. 5.
- (사업비) 10백만원
- (사업위치) 대청호 명상정원 한터2 / 마산동 392-2(대청호수로)
- (내용) 명상정원 한터2 옹벽에 초화류(능소화) 식재 A=270㎡
- (사업 추진 일정)
 - － (2026. 1월 ~ 4월) 현장 조사 및 식재 대상지 생육 환경 검토
 - － (2026. 4월) 공사 착공
 - － (2026. 5월) 공사 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황사진

추진 전	위치도
	

1 사업 계획

- (사업기간) 2026. 6. ~ 2026. 9.
- (사업비) 20백만원
- (사업위치) 삼괴동 242(공주마을)
- (내용) 재활용 분리수거장 및 불법투기 감시용 CCTV 설치
- (사업 추진 일정)
 - (2026. 6월) 국유지 건설도로과 승인 요청
 - (2026. 6월) 삼괴동 18통 통장님과 설치 관련 협의 진행
 - (2026. 7월) 인근 토지주 의견 청취 및 마을주민 설명회
 - (2026. 8월) 회계과 계약의뢰 및 설치완료

2 문제점 및 향후대책

- 사업비 초과가 예상됨에 따라 제안자와 사업비 내에서 사업비 규모조정 (CCTV 미설치 또는 설치 규모 축소 등)

3 현황사진

