

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	1
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	의성의 추억을 되살리다				
부서명	의성읍	담당자	행정9 김현지	연락처	830-5004
추진상황	추진중	추진완료	기타	추진율	
			○	0.0%	

□ 개 요

○ 위 치: 경북 의성군 의성읍 홍술로 146 (의성읍온누리터)

○ 사업기간: 2026. 10 ~ 12월중

○ 사업내용

- 의성 옛날 사진 공모전 및 사진전 개최

○ 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	4,800	0	00.0%	

○ 사업추진상 문제점: 선거 등으로 하반기 사업으로 진행

□ 현황사진

사업시행 전	사업시행과정

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	2
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	토속어류 살리고 외래 어종 잡기 대회				
부서명	의성읍	담당자	행정9 김현지	연락처	830-5004
추진상황	추진중	추진완료		기타	추진율
		O			100.0%

□ 개요

- 위 치: 경북 의성군 의성읍 용연리 512 일원 (용연지)
- 사업기간: 2026. 6. 27.(토)
- 사업내용
 - 외래어종 잡기 낚시대회 개최
 - 외래어종 포획으로 토속어류 서식환경 보호
 - 지역 하천 어족자원 회복을 위한 토종어류 치어 방류

○ 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	5,250	5,250	100.0%	

- 사업추진상 문제점: 지역민들이 많이 참여할 수 있도록 다양한 홍보방안 검토

□ 현황사진

사업시행과정



주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	3
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	희망지기들의 보금자리가 될 마을 도서관 재정비사업				
부서명	단촌면	담당자	행정7 장수연	연락처	830-5045
추진상황	추진중	추진완료	기타	추진율	
		○		100.0%	

□ 개 요

- 위 치: 단촌면사무소 맞은편 건물(유희공간 활용)
- 사업기간: 2026. 3월 시설 정비 → 연중 운영
- 사업내용
 - (2026. 3.) 기본 비품 구입 및 간판 설치
 - (2026. 4.~) 사업 추진 및 주민 이용 활성화
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	9,500	9,500	100.0%	

- 사업추진상 문제점: 예산 범위 내에서 물품을 구입하여 품질 및 사양에 일부 제한이 있었음.

□ 현황사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	4
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	나만의 집 문패 만들기				
부서명	가음면	담당자	행정9 서현지	연락처	830-5145
추진상황	추진중	추진완료	기타		추진율
		0			100.0%

□ 개 요

- 위 치: 경북 의성군 가음면 현리안길 135 외 255개소
- 사업기간: 2026. 6. ~ 7.
- 사업내용
 - 개인 가정마다 대문 입구에 문패 제작 및 설치
 - 주민 소속감 고취 및 지역사회 분위기 쇄신
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	8,000	7,680	96.0%	사정금액

- 사업추진상 문제점: 예산 한계로 인해 연소재지 마을을 우선 설치하고, 나머지 마을은 10가구씩만 제작하여 전체 수요를 충족하지 못함. 2027년 주민참여예산 사업을 통해 미설치 가구에 대한 추가 제작이 필요함.

□ 현황사진

사업시행 전	사업시행과정
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	5
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	고전영화 DAY ‘비안감성영화관’				
부서명	비안면	담당자	행정7 김지애	연락처	830-5224
추진상황	추진중	추진완료		기타	추진율
	○				25.0%

□ 개요

- 위치: 비안만세센터
- 사업기간: 2026. 7. ~ 10.
- 사업내용
 - 고전영화데이를 운영하여 가까운 곳에서 손쉽게 참여할 수 있는 생활 밀착형 문화 복지 실현
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비고
2026	7,800	830	11.0%	

□ 현황사진

사업시행 과정	사업시행과정
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	6
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	비안면 행복나눔창고				
부서명	비안면	담당자	행정7 김지애	연락처	830-5224
추진상황	추진중	추진완료		기타	추진율
	0				25.0%

□ 개 요

- 위 치: 비안만세센터
- 사업기간: 2026. 7. ~ 10.
- 사업내용
 - 주민 누구나 물품을 기부하고 필요한 사람이 자유롭게 이용
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	8,000	5,000	62.0%	

- 사업추진상 문제점: 기부물품 확보가 어려움

□ 현황사진

사업시행 과정	사업시행과정
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	7
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	비안의 기록(동네별 변화모습 담기)				
부서명	비안면	담당자	행정7 김지애	연락처	830-5224
추진상황	추진중	추진완료	기타		추진율
	○				50.0%

□ 개요

- 위 치: 비안면 장춘 1리, 장춘2리, 화신1리, 산제2리
- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 공항으로 인해 변화가 클 것으로 예상되는 마을의 모습을 사진등의 기록으로 남겨 비안의 옛모습 등을 공유
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	15,000	2,160	14.4%	

- 사업추진상 문제점: 농번기로 인해 마을별 일정 조율이 어려움

□ 현황사진

사업시행 과정	사업시행과정
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	8
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	우리집 이야기, 문패에 담다				
부서명	단북면	담당자	녹지6 김은진	연락처	830-5286
추진상황	추진중	추진완료	기타		추진율
	○				00.0%

□ 개요

- 위 치: 단북면 내
- 사업기간: 2026. 7. ~ 10.
- 사업내용
 - 획일화된 문패 대신 각 세대의 실제 주택 사진을 수채화풍으로 변환하여 감성적이고 스토리가 담긴 문패를 제작 및 배포

○ 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	8,000	-	00.0%	

- 사업추진상 문제점: 한정된 예산으로 수혜 대상이 제한됨.

□ 현황사진

사업시행 전	사업시행과정

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	9
--------	---

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	사계절 꽃길 조성				
부서명	다인면	담당자	행정7 조혜정	연락처	830-5334
추진상황	추진중	추진완료	기타		추진율
	0				0%

□ 개요

- 위 치: 소재지 및 마을진입로
- 사업기간: 2026. 7. ~11.
- 사업내용
 - (면 소재지) 지중화 사업으로 깨끗해진 보도 환경에 사계절 꽃을 식재하여 ‘다인면 명품 거리’브랜드 구축
 - (마을진입로 및 농로) 주민 의견을 적극 반영하여 마을마다 개성이 담긴 ‘우리 마을 특색 꽃길’조성
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	20,000	0	0%	

- 사업추진상 문제점: 위치 선정 및 관리방안 논의 중

□ 현황사진

회의 사진	회의 사진
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	10
--------	----

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	안평면 소규모 경관 개선 사업				
부서명	안평면	담당자	행정9 전병수	연락처	830-5383
추진상황	추진중	추진완료		기타	추진율
		O			100.0%

□ 개요

- 위 치: 안평면 대사2리, 마전리 일원
- 사업기간: 2026. 3. 1. ~ 2026. 4. 30.
- 사업내용
 - 대사2리(대사교 주변) 화단 조성(남천 및 상록수 식재)
 - 마전리(마을회관 주변) 화단 조성(남천 및 상록수 식재)

○ 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	5,960	5,960	100.0%	

- 사업추진상 문제점: 해당없음

□ 현황사진

사업시행 전	사업시행과정
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	11
--------	----

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	안사면 민속박물관				
부서명	안사면	담당자	행정8 정원식	연락처	830-5403
추진상황	추진중	추진완료	기타	추진율	
		0		100.0%	

□ 개 요

- 위 치: 경북 의성군 안사면 중하길 71
- 사업기간: 2026. 4. ~ 5.
- 사업내용
 - 전시대 제작
 - 안내문꽃이, 현수막 제작
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	2,500	2,455	98.2%	

- 사업추진상 문제점:

□ 현황사진

사업시행과정	사업시행과정
	

사업시행과정



사업시행과정



사업시행과정



사업시행과정



사업시행과정



사업시행과정



주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	12
--------	----

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	안사면 마을별 경관가꾸기				
부서명	안사면	담당자	행정8 정원식	연락처	830-5403
추진상황	추진중	추진완료	기타		추진율
		O			100.0%

□ 개요

- 위 치: 경북 의성군 안사면 일원
- 사업기간: 2026. 3.~ 4.
- 사업내용
 - 안사면 일원 꽃묘 식재

○ 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	4,500	4,500	100.0%	

○ 사업추진상 문제점:

□ 현황사진

사업시행 전(중하1리)	사업시행과정(중하1리)
	

사업시행 전(중하2리)



사업시행과정(중하2리)



사업시행 전(중하3리)



사업시행과정(중하3리)



사업시행 전(안사1리)



사업시행과정(안사1리)



사업시행 전(안사2리)



사업시행과정(안사2리)



사업시행 전(만리1리)



사업시행과정(만리1리)



사업시행 전(만리2리)



사업시행과정(만리2리)



사업시행 전(신수리)



사업시행과정(신수리)



사업시행 전(월소1리)



사업시행과정(월소1리)



사업시행 전(월소2리)



사업시행과정(월소2리)



사업시행 전(월소3리)



사업시행과정(월소3리)



사업시행 전(쌍호1리)



사업시행과정(쌍호1리)



사업시행 전(쌍호2리)



사업시행과정(쌍호2리)



주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	13
--------	----

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	비안면 현산리 벚꽃길 경관 개선				
부서명	비안면	담당자	행정7 김지애	연락처	830-5224
추진상황	추진중	추진완료		기타	추진율
	○				100.0%

□ 개 요

- 위 치: 비안면 현산리 538-7
- 사업기간: 2026. 1. ~ 8.
- 사업내용
 - 현산리 벚꽃길 일대에 경관 조명 설치, 포토존 이설, 게이트 설치 등을 통해 마을 명소화 추진
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	25,000	25,000	100%	

□ 현황사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	14
--------	----

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	청소년 스포츠·예술·문화가 있는 날				
부서명	통합돌봄과	담당자	시간선택임기제 김효영	연락처	830-5519
추진상황	추진중	추진완료	기타	추진율	
	0			80.0%	

□ 개 요

- 위 치: 의성군 및 대구·경북 지역 일원
- 사업기간: 2026. 3월 ~ 11월
- 사업대상: 청소년 및 가족
- 사업내용
 - 공연, 전시, 체험, 스포츠 등 월 1회 청소년 문화 체험 활동
 - 추진 현황: 뮤지컬 공연 관람(3월), 실내 클라이밍 체험(4월), 전시 체험(6월)
- 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비 고
2026	20,200	3,626	17.9%	

- 사업추진상 문제점: 해당 없음

□ 사진

뮤지컬 공연 관람



전시 체험



주민참여예산 제안사업 관리카드

사업관리번호	15
--------	----

기준일: 2026. 6. 30.

사업명	의성군청소년문화의집 브랜드·캐릭터 공모전				
부서명	통합돌봄과	담당자	시간선택임기제 김효영	연락처	830-5519
추진상황	추진중	추진완료	기타	추진율	
			시기 미도래	0%	

☐ 개요

○ 위치: 의성군청소년문화의집(의성읍 후죽4길 6)

○ 사업기간: 2026. 7. 13.(월) ~ 12. 10.(목)

○ 사업대상: 관내 청소년(9세~19세)

○ 사업내용

- 청소년문화의집 브랜드 및 캐릭터 공모전 실시
- 브랜딩을 거쳐 BI 및 캐릭터 상용화 추진

○ 소요예산

(단위: 천원, %)

시행연도	예산액	집행액	집행률	비고
2026	22,000	0	0%	

○ 사업추진상 문제점: 청소년 학사일정(2학기)에 맞추어 추진 예정

☐ 사진

