

(‘25.12.기준)

2025년(‘24년 선정)
김해시 주민참여예산 제안사업
관리카드



김 해 시

김해시 주민참여예산 제안사업 관리카드 관리 목록

관리번호	부서명	사업명	사업비 (백만원)	추진상황
계		29건	2,712.03	
2023-01	도시디자인과	람사르습지를 품을 한림면	200	완료
2023-02	도시디자인과	장유1동 관문 표지판 교체	120	완료
2024-01	인구청년정책관	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	45.48	완료
2024-02	인구청년정책관	청년삼야식당	34.6	완료
2024-03	인구청년정책관	청년 금융문맹 제로 교육사업	24.96	완료
2024-04	인구청년정책관	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	31.47	완료
2024-05	예산법무과	주민참여예산 공모를 위한 컨설팅	12	완료
2024-06	여성가족과	아빠랑 캠퍼가자~!!	25.92	완료
2024-07	하천과	해빈천 치수벽 경관개선사업	15	완료
2024-08	건설과	상동면 대감리 347-11번지 일원 및 배수로 정비공사	150	완료
2024-09	교통혁신과	불암동 바닥형 LED 보행신호등 설치 사업	140	완료
2024-10	도시디자인과	온 세대가 함께 만들어가는 '마을이보이는라디오'	50	완료
2024-11	도시디자인과	활천중학교 통학 구간 옹벽 디자인 및 보안등 설치	150	완료
2024-12	농업정책과	청년농업인 찾아가는 심리안정 토(土)닥토(土)닥 사업	34	완료
2024-13	농식품유통과	지역민을 위한 공유냉장고	3.6	완료
2024-14	공원과	경운공원 리모델링 사업	50	완료
2024-15	공원과	금병공원 축구장 인조잔디 정비 사업	200	완료
2024-16	공원과	연지공원 수목 경관등 개선사업	200	완료
2024-17	공원과	연지공원 어린이 놀이터 정비 사업	170	완료
2024-18	공원과	대창들공원 체육시설 트랙 정비	200	완료
2024-19	공원과	임호공원 산책로 설치 사업	100	완료
2024-20	녹지과	부곡동 만발산책로 및 안전한 공원 조성사업	50	완료
2024-21	녹지과	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	150	완료
2024-22	생활지원과	대창계곡 일대 가로등 교체	100	완료
2024-23	생활지원과	청소년 범죄예방 환경조성을 위한 가로등 밝기 개선	85	완료
2024-24	도시관리과	삼문고등학교 통학로 일원 노후 보도블록 교체사업	150	완료
2024-25	한림면	낙동강 솔외둑방길로 오세요	80	완료
2024-26	호현동	가야의 거리 분수광장 캐노피 및 무대 설치사업	100	완료
2024-27	장유1동	장유1동 자방도1030호선 진입 안전한 계단설치	40	완료

※ 3분기까지 기 추진완료 사업 관리카드 미첨부 / 관리카드 첨부 사업: 밑줄 표시

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-01	사업명	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	45,480	43,237.5	95.1%	사업완료 (집행잔액)
사업개요	○ 사업위치 : 청년어울림센터 Station-G 삼방(김해시 삼안로291번길 47-15) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 지역 특성을 반영한 창업 아이템 발굴 및 구체화 지원 ○ 사업량 : 창업 준비 청년 30명(상·하반기 각 15명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 3. : 제1기 대상자 모집 ○ '25. 3. 15. ~ 6. 30. : 제1기 로컬 브랜딩 실무 과정 9회 운영 ○ '25. 7. : 제2기 대상자 모집 ○ '25. 8. ~ 9. : 제2기 로컬 브랜딩 스쿨 운영 심화 과정 8회 운영 ○ '25. 9. 20. : 로컬 브랜딩 팝업스토어(1차) 운영(2025 김해 청년 페스티벌) ○ '25. 11. 29. : 팝업스토어(2차) 운영(청년 365 핫플레이스 조성사업 연계)			
향후계획	○ '26. 1. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				

사업 후


주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-02	사업명	청년심야식당	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,600	32,720	94.6%	사업완료 (집행잔액)
사업개요	○ 사업위치 : 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 한끼 식사 공유를 통한 청년 교류 및 네트워킹 ○ 사업량 : 요리 수업을 동반한 인적 교류 희망 청년 400명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 2. 25. ~ 12. 19. : 청년심야식당 66회 운영(북어국, 해파리 냉채 등) ○ '25. 12. : 결과 보고			
향후계획				
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-03	사업명	청년 금융문맹 제로 교육사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료 ○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	24,960	24,890	99.7%	사업완료 (집행잔액)
사업개요	○ 사업위치: 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 금융 상품과 시장 구조 이해 등 금융 관련 교육 ○ 사업량 : 회계, 세무, 자산관리 등 금융관리에 관심 있는 청년 500명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 3. 6. ~ 11. 30. : 청년금융학교 64회 운영 ○ '25. 9. 17. : 청년주간 기념 김경필(머니트레이너) 초청 자산관리 특강 ○ '25. 12. 29. : 이지영 작가 초청 자산관리 특강			
향후계획	○ '26. 1. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-04	사업명	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	31,470	29,560	93.9%	사업완료 (집행잔액)
사업개요	○ 사업위치 : 청년어울림센터 Station-G 삼방, 장유 ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : NCS 교육반 운영, 공기업 취업 멘토링 콘서트 등 ○ 사업량 : 공공기관 취업 희망 청년 60명(상·하반기 각 30명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 1. : 사업계획 수립 ○ '25. 3. 15. ~ 5. 31. : 제1기 NCS 교육반 12회 운영 ○ '25. 8. 23. ~ 10. 25. : 제2기 NCS 교육반 10회 운영 ○ '25. 10. 25. ~ 12. 13. : 제3기 NCS 교육반 8회 운영 ○ '25. 11. 24. ~ 12. 19. : 공공기관 취업 NCS 종합과정 12회 운영			
향후계획	○ '26. 1. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-12	사업명	청년농업인 찾아가는 심리안정 토닥토닥 사업	
부서명	농업정책과	담당자	350-4053	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
				○
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,000	24,038	70%	참여인원 저조에 따른 집행잔액 발생
사업개요	○ 사업대상 : 관내 청년농업인 ○ 사업량 : 2개 사업(토닥토닥 힐링캠프, 심리상담 프로그램 운영) ○ 사업기간 : '25. 2. ~ 12. ○ 사업내용 - 청년농업인 토닥토닥 심리상담 프로그램 운영 - 사업기간 : '25. 11. 25. ~ 12. 23.(8회) - 사업장소 : 농업인교육관 2층 대회의실 - 참여대상 : PSS검사 참여자 28명 및 참여 희망 청년농업인 - 참여인원 : 112명 - 프로그램 내용 : 자기이해, 스트레스 관리, 대인관계 회복, 성장계획 수립 등 - 청년농업인 토닥토닥 힐링캠프 운영 - 사업기간 : '25. 12. 26. ~ 12. 27.(1박 2일) - 사업장소 : 경주 - 참여대상 : 김해시 관내 청년농업인 - 참여인원 : 21명 - 사업내용 : 청년농업인 친목도모 및 교류 확대를 위한 힐링캠프 추진			
추진상황	○ '25. 2. ~ 3. : 사업 프로그램 업무 협의(김해시정신건강복지센터), 김해시청년후계농업인회 간담회 개최 ○ '25. 4. : 구글폼을 이용한 자가진단 리스트 작성 ○ '25. 7. ~ 8. : 상담 서비스 위한 자가진단 조사 실시 ○ '25. 10. : 자가진단 조사 결과 분석 ○ '25. 11. ~ 12. : 심리안정 집단프로그램 운영 ○ '25. 12. : 청년농 토닥토닥 힐링캠프 추진 완료			
관련사진	 			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-13	사업명	지역민을 위한 공유냉장고	
부서명	농식품유통과	담당자	350-4112	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	3,600	1,926	54%	사업포기(1개소)
사업개요	○ 사업위치: 김해시 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. ○ 사업내용: 누구나 음식을 냉장고에 넣어 놓고 누구나 음식을 가져갈 수 있는 공유 냉장고 설치 ○ 사업량: 2개소(당초 3개소에서 1개소 축소) - 공유냉장고 구입 및 보호케이스 설치비 상승으로 사업량 축소 (냉장고: 50만 원, 보호케이스: 100만 원+추가 홍보물 10만 원)			
추진상황	○ '24. 12. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 구성(16개 단체) ○ '25. 3. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 제4차 회의(정관안 마련) ○ '25. 6. : 김해공유냉장고네트워크 창립총회, 운영위원회 제1차 회의 ○ '25. 9. : 공유냉장고 운영자 모집 공고 및 신청자 면접 ○ '25. 10. : 공유냉장고 운영자 1차 선정('25. 11. 사업 포기) ○ '25. 11. : 공유냉장고 운영자 2차 선정(구산주공1단지아파트 주거행복지원센터) ○ '25. 12. 23.: 공유냉장고 개소			
향후계획	○ 김해공유냉장고네트워크 활동으로 지속 지원			
기타 (애로사항 등)	○ 김해공유냉장고네트워크 창립에 따라 효율적인 사업 추진 가능			
관련사진				
	사업 전(운영희망자 면접)		사업 후(개소식)	


주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-21	사업명	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	
부서명	녹지과	담당자	350-1983	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	149,686	99%	
사업개요	○ 사업위치 : 외동녹지대(외동 1269-1 외 3필지) ※ 외동 성원아파트 앞 ~ 한국1차아파트 앞 녹지대 ○ 사업기간 : 2025. 2 ~ 4월, 10 ~ 11월 ○ 사업내용 : 노후경계목 철거, 화단블럭 설치, 화목류·초화류 식재 ○ 사업량 : 노후경계목 철거 75m, 화단블럭 설치 950m, 수국 외 10종 1,793본 식재			
추진상황	○ '25. 1. : 계획 수립 및 실시설계(자체) ○ '25. 3. : 산책로 조성사업 착공 ○ '25. 4. : 산책로 조성사업 완료 - 132백만원 ○ '25. 10. : 초화류 식재사업 착공 ○ '25. 11. : 초화류 식재사업 완료 - 17백만원			
향후계획	○ 해당없음			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	



주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-22	사업명	대청계곡 일원 도로조명 교체사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	99,465	99%	집행잔액 (535천원)
사업개요	○ 사업위치: 대청동 776-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용: 노후 나트륨등(메탈등)을 고효율 LED로 교체 ○ 사업량: 가로등 및 보안등 140개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 안전사고 예방 및 야간 경관 제고			
추진상황	○ '25. 2. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 3. : 사업 시행 ○ '25. 4. ~ 11. : 사업 수행 ○ '25. 12. : 사업 완료			
향후계획	○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.12.31.기준)

관리번호	2024-23	사업명	울하1지구 중심상가 도로조명 개선사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	85,000	85,000	100%	
사업개요	○ 사업위치: 율하동 1418번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 11. ○ 사업내용: 지주식보안등 및 가로등 부착식 보안등 추가 설치 ○ 사업량: 보안등 28개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 범죄예방 환경 조성			
추진상황	○ '25. 4. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 5. ~ 11. : 사업 수행 ○ '25. 12. : 사업 완료			
향후계획	○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	사업 전		사업 후	

[illegible]



김해시
GIMHAE

경상남도 김해시 김해대로 2401 기획조정실 예산법무과 : 055)330-6740
www.gimhae.go.kr